



Commune d'OHEY



Rapport sur l'état d'avancement de l'Opération de Développement Rural de la commune d'Ohey - 2015

Rapport annuel d'activité 2015



Table des matières

1. Situation générale de l'opération	3
1.1. Personnes de contact.....	3
1.2. Historique de la démarche	3
1.3. Situation actuelle	5
1.4. Structure de travail et de pilotage du PCDR / A21L	6
1.5. Les défis du PCDR/ Agenda 21 local à Ohey	6
1.6. Objectifs atteignables retenus du PCDR / A21L d'Ohey	6
1.7. Actions retenues	7
2. Avancement physique et financier.	9
3. Rapport comptable	12
4. Bilan de la CLDR	13
5. Programmation à 3 ans	13
ANNEXE 1 : Situation générale de l'opération	15
ANNEXE 2 : Tableau détaillant l'avancement physique et financier d'un projet en phase d'exécution de travaux.	40
ANNEXE 3 : Tableau rapport comptable et fonctionnement d'un projet termine (décompte final < 10 ans).....	41
ANNEXE 4 : Rapport de la commission locale de développement rural.	42
ANNEXE 5 : Programmation dans les trois ans avec recherche des moyens financiers	44
ANNEXE 6: Structure de travail du PCDR	46

Rapport sur l'état d'avancement de l'opération de Développement Rural de la commune d'Ohey pour l'année 2015

Le présent rapport comporte cinq parties :

1. Situation générale de l'opération
2. Avancement physique et financier
3. Rapport comptable
4. Bilan de la CLDR
5. Programmation à 3 ans

1. Situation générale de l'opération

1.1. Personnes de contact

Echevine en charge du Développement territorial	Françoise Ansay – francoise.ansay@ohey.be - 0478/228060
Agent relais PCDR	Mélissa Deprez – chargée de mission animations territoriales – melissa.deprez@ohey.be – 085/824474
Rédaction du Rapport d'activité	Mélissa Deprez – chargée de mission animations territoriales – melissa.deprez@ohey.be – 085/824474
Directeur général	François Migeotte - francois.migeotte@ohey.be - 085/824450
Directeur financier	Jacques Gauthier - jacques.gauthier@ohey.be - 085/824461
Date d'Approbation	Rapport d'activités approuvé par le Collège communal d'Ohey en date du 21 mars 2016

1.2. Historique de la démarche

Ohey fait partie des communes pilotes désignées pour mettre en œuvre une stratégie de développement rurale (PCDR) couplée à l'agenda 21 local. Afin de comprendre les événements dans leur globalité, il est important de brosser l'historique de notre démarche.

28 mai 2001 : Décision de principe du Conseil Communal pour démarrer un Programme communal de Développement Rural (PCDR)

19 novembre 2001 : Attribution du marché au Bureau d'étude Artau (Fabienne Hennequin) pour assurer la mission d'auteur de projet pour la réalisation du PCDR

04 décembre 2006 : Mise en place de la nouvelle majorité avec un plan d'action communal comportant un important chapitre développement durable et mise en place d'un Echevinat du Développement durable (urbanisme, aménagement du territoire, environnement et énergie)

21 décembre 2006 : Demande auprès du ministre Lutgen pour bénéficier de l'accompagnement par la FRW

16 février 2007 : Accord du Ministre pour l'accompagnement par la FRW

08 mars 2007 : Réception du *diagnostic socio-économique*, réalisé par Le Bureau d'étude Artau (Fabienne Hennequin)

Octobre 2007 : Lancement du processus participatif

Octobre 2007 – Juin 2008 : Consultations villageoises et consultations complémentaires

23 avril 2008 : Demande de la subvention pour l'engagement d'un conseiller en environnement dans le cadre du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement

24 avril 2008 : Réception de la demande de subvention

Octobre 2008 : Elaboration du *diagnostic participatif* et diffusion à la population via un bulletin communal spécial

Novembre 2008 : Engagement d'une conseillère en environnement

6 novembre 2008 : Présentation publique du diagnostic participatif à la population et débat

19 novembre 2008 : Approbation du diagnostic participatif par le Collège et décision du Collège communal de regrouper PCDR et agenda 21 Local

22 décembre 2008 : Décision du Conseil communal de regrouper PCDR et agenda 21 Local

Janvier 2009 – Juin 2009 : Mise en place des Groupes de travail et animations avec la FRW

Juin 2009 – Décembre 2009 : Réception des candidatures pour la CLDR (Commission Locale de Développement Rural) et prises de contact avec les citoyens pour la constitution de la CLDR

Décembre 2009 : Approbation de la CLDR par le Conseil Communal

29 mars 2010 : Mise en route de la CLDR

21 avril 2010 et 27 mai 2010 : Appropriation du diagnostic participatif et analyse de la stratégie de développement (défis et objectifs)

13 décembre 2010 : Vérification de la cohérence de la stratégie de développement (défis, objectifs et projets), après avoir consacré plusieurs séances (3) et visites de terrain (3) à l'éclaircissement de projets.

11 janvier 2011 : Présentation des critères de priorisation, de l'état d'avancement des différents projets et du lot 1 souhaité par le Collège communal.

30 mars 2011 : Décision du Conseil communal d'adopter la stratégie – défis – objectifs du PCDR telle que définie dans le document du 20 janvier 2011.
Décision du Conseil communal de confirmer la définition des priorités, des projets et la répartition dans les divers lots telle que définie par la CLDR en date du 17 mars 2011.

Mars à octobre 2011 : rédaction des fiches-projets

Septembre 2011 : Création d'une **éco-team** au sein de l'administration communale avec l'asbl Espace-Environnement comme organisme d'accompagnement.

29 février 2012 : Approbation du PCDR par le Conseil communal.

30 mai 2012 : Dépôt du dossier complet du PCDR à la CRAT (Commission Régionale d'Aménagement du Territoire) et présentation de celui-ci.

21 décembre 2012 : Approbation du PCDR – A21L par le Gouvernement Wallon.

28 janvier 2013 : Désignation par le Conseil communal des représentants du Conseil communal au sein de la CLDR. Renouvellement et adaptation de la CLDR suite aux élections communales de 2012.

31 mars 2013 : Remise du premier rapport annuel de l'état d'avancement de l'Opération de Développement Rural portant sur l'année 2012

Mars 2013 : retour vers la population concernant l'approbation du PCDR et sur les projets concrets à mettre en œuvre.

27 mai 2013 : Désignation des représentants privés au sein de la CLDR.

21 juin 2013 : réunion de coordination entre les représentants de la commune, les administrations (services extérieur et central du Développement Rural) et les représentants du Ministre en charge du Développement Rural afin de présenter la première demande de convention.

24 juin 2013 : Approbation par le Conseil communal de la programmation à 3 ans des projets qui feront l'objet d'une demande de financement Développement Rural.

24 juin 2013 : Approbation par le Conseil communal de la première demande de convention Développement Rural intitulée : «Aménagement global du site situé au cœur du village d'Evelette ; rénovation et réaffectation de la salle Isbanette et de la Tourette en maison de village et aménagement de la petite place, « le Coin des Macrales » en espace intergénérationnel de rencontre et de loisirs » et précédemment approuvée par la CLDR en date du **10 juin 2013**.

2 septembre 2013 : Approbation par le Conseil communal de la composition finale des membres de la CLDR et désignation des membres effectifs et suppléants.

9 janvier 2014 : Convention-faisabilité 2013 signée par le Ministre réglant l'octroi d'une subvention destinée à contribuer à la réalisation du projet « Aménagement global du cœur de village d'Evelette ».

17 mars 2014 : Approbation par le Collège communal de la programmation à 3 ans des projets qui feront l'objet d'une demande de financement Développement Rural.

31 mars 2014 : Remise du rapport annuel de l'état d'avancement de l'Opération de Développement Rural portant sur l'année 2013

4 août 2014 : Désignation de l'auteur de projet concernant l'Aménagement du cœur de village d'Evelette

25 septembre 2014 : Présentation d'une première esquisse au GT « Evelette » composé des riverains, associations, membres de la CLDR, instituteurs de l'école d'Evelette, comité des parents

13 octobre 2014 : Présentation de l'avant-projet « Aménagement global du cœur de village d'Evelette » à la CLDR, recueil des remarques et accord

16 octobre 2014 : présentation de l'avant-projet « Aménagement global du cœur de village d'Evelette » au fonctionnaire délégué et accord de principe sur l'avant-projet.

Octobre 2014 : Réalisation de l'Agenda 21 Local.

1er décembre 2014 : Approbation de l'avant-projet « Aménagement global du cœur de village d'Evelette » par le Collège communal.

19 décembre 2014 : Envoi de l'avant-projet « Aménagement global du cœur de village d'Evelette » au SPW-DGO3 pour avis et accord afin de passer au stade projet.

30 mars 2015 : Approbation par le Conseil communal de la programmation à 3 ans des projets qui feront l'objet d'une demande de financement Développement Rural.

31 mars 2015 : Remise du rapport annuel de l'état d'avancement de l'Opération de Développement Rural portant sur l'année 2014.

27 avril 2015 : Approbation par le Conseil Communal de la deuxième convention DR ayant pour dénomination « Mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie pour les bâtiments communaux au centre d'Ohey (phase1) et valorisation des ressources locales, extension à des privés (phase 2) » précédemment approuvée par la CLDR en date du **4 décembre 2014**.

15 mai 2015 : courrier du Service central de la Direction du Développement Rural confirmant l'approbation de l'avant-projet dont le coût est estimé à 822.820,53€ (honoraires étude coordination sécurité compris) à ce stade et l'estimation de la subvention à 561.410,27 €.

5 mai 2015 : avis positif remis par la CLDR sur le projet « Aménagement du cœur de village d'Evelette ».

29 mai 2015 : octroi du permis d'urbanisme pour le projet d'aménagement du cœur de village d'Evelette.

22 juin 2015 : approbation par le Conseil communal du projet d'aménagement du cœur de village d'Evelette, choix de l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché et approbation du cahier des charges.

2 juillet 2015 : envoi du dossier de projet définitif concernant l'aménagement du cœur de village d'Evelette au Service extérieur de Wavre – Direction du Développement Rural.

23 novembre 2015 : approbation par le Conseil communal de la proposition de convention-faisabilité proposé par le Service extérieur de Wavre de la Direction du Développement Rural concernant « la mise en place d'un réseau de chaleur ».

1.3. Situation actuelle

En 2015, dans le cadre de la première convention faisabilité concernant l'aménagement du cœur de village d'Evelette, le projet définitif a été transmis pour approbation du Ministre en vue de passer à la deuxième étape, la convention-exécution.

Une deuxième demande de convention faisabilité a été introduite auprès de la Direction du Développement Rural concernant la « Mise en place d'un réseau de chaleur ».

D'autres actions, ne demandant pas de subsides DR ont déjà été mise en œuvre ou se poursuivent.

Les différentes fiches mises en place sont abordées dans le tableau repris en annexe 1 (Projets réalisés, en cours, en attente, abandonnés et initiatives nouvelles).

1.4. Structure de travail et de pilotage du PCDR / A21L

Le pilotage du PCDR/Agenda 21 local a été assuré par la Fondation Rurale de Wallonie qui a été choisie par la Commune pour un accompagnement tout au long de l'Opération de Développement rural (ODR). C'est donc elle qui établit, en collaboration avec le Collège communal, les grandes étapes de l'opération.

Quant à la structure de travail, basée sur la participation du public, celle-ci regroupe la FRW, la Commune, et la population et a pris diverses formes en fonction de l'avancement de l'opération. Depuis 2014, certains groupes se réunissent avec un employé communal comme agent-traitant. D'autres sont dorénavant autoportant.

Dans le cadre de l'élaboration du PCDR, différentes structures de travail se sont succédées prenant respectivement le nom de groupes de consultation, groupes de travail, Commission Locale de Développement Rural et Ecoteam. Le descriptif de ses différents groupes se trouve en annexe 6. Un rapport d'activité annuel est également réalisé sur la mise en place de l'Agenda 21 Local.

1.5. Les défis du PCDR/ Agenda 21 local à Ohey

Après avoir dégagé les principales problématiques et ressources de la commune avec la population, il a fallu déterminer les objectifs de développement pour le futur ainsi que les moyens mis en œuvre pour y arriver. Des groupes de travail ont été mis sur pied pour définir des projets concrets et les programmer dans le temps.

Cinq orientations principales ont été définies en 5 défis :

- ✓ Défi 1 : Gérer le territoire oheytois, valoriser et respecter le patrimoine bâti, naturel et paysager, en lien avec le défi énergétique
- ✓ Défi 2 : Adapter le bâti, la mobilité et les infrastructures à l'évolution démographique de manière durable, en lien avec le défi énergétique
- ✓ Défi 3 : Valoriser l'économie locale (les activités au sens large) et renforcer son dynamisme, en lien avec le défi énergétique
- ✓ Défi 4 : Porter une attention particulière aux défis sociaux actuels et à venir.
- ✓ Défi 5 : Implanter une politique durable au niveau local et une bonne gouvernance dans le respect de l'intérêt collectif

1.6. Objectifs atteignables retenus du PCDR / A21L d'Ohey

- A. Encadrer le développement de l'urbanisation
- B. Préserver l'identité rurale des hameaux et villages
- C. Protéger et affirmer les paysages condruziens
- D. Protéger les biotopes, les ressources en eau et augmenter la biodiversité
- E. Développer et professionnaliser un tourisme doux « vert » intégré
- F. Développer un maillage de voies lentes

- G. Définir des outils de sensibilisation, développer « la culture architecturale »
- H. Améliorer la sécurité (incendie, urgence, route)
- I. Développer des moyens de transport autres que la voiture individuelle
- J. Localiser les équipements, les activités et l'habitat de manière à optimiser les déplacements
- K. Augmenter le nombre de logements publics (dont des logements sociaux)
- L. Développer des logements diversifiés et adaptés aux situations difficiles (coût, taille, équipement PMR)
- M. Développer des actions et des mesures pour réduire les incidences sur l'environnement et notamment les émissions de gaz à effets de serre (réduction de la consommation énergétique, utilisation des énergies renouvelables et des matériaux locaux, traitement des eaux usées, recyclage des déchets,...)
- N. Utiliser le bâti local inoccupé, Réaffecter des bâtiments notamment agricoles
- O. Répondre aux nouveaux besoins collectifs en matière de logement
- P. Accompagner la recherche d'emploi, la formation au niveau local
- Q. Développer une économie rurale dynamique, autour d'une image de marque porteuse
- R. Créer des infrastructures d'accueil pour entreprises
- S. Améliorer l'information aux porteurs de projets, les accompagner, les mettre en réseau, créer des partenariats
- T. Soutenir l'agriculture locale
- U. Adapter les activités et les services à l'évolution des modes de vie
- V. Créer, aménager des infrastructures de rencontre et de services à la population
- W. Développer une politique culturelle
- X. Informer, communiquer, échanger
- Y. Recourir à la participation citoyenne, favoriser le lien social.
- Z. Doter la Commune (en tant qu'institution et collectivité territoriale) des services et des infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans les 10 ans à venir

1.7. Actions retenues

Les cinq défis se déclinent en quarante-neuf projets prévus au programme du PCDR/agenda 21 local. Afin de planifier ceux-ci, la CLDR les a regroupés en trois lots (court, moyen et long terme).

Lot 1 (court terme) :

1. Aménagements légers de sécurité routière; Réalisation d'un PCM.
2. Entretien, signalisation, promotion des voies lentes.
3. Prise en charge du vieillissement de la population, tant du point de vue des infrastructures que des services et des animations.
4. Construction d'un centre d'interprétation de l'arbre à Haillot.
5. Mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois à Ohey.
6. Construction d'une maison de l'Entité à Evelette.
7. Sensibilisation et mise en œuvre du développement durable.
8. Soutien aux Maisons de Jeunes et aux jeunes non structurés de l'ensemble du territoire.
9. Rénovation de la maison des jeunes d'Evelette.
10. Préservation d'une zone humide et aménagement d'un espace vert public à Libois.
11. Préservation et valorisation du patrimoine culturel immatériel.
12. Développement d'une offre diversifiée extrascolaire (sports, culture, sciences, nature).
13. Développement de services répondant aux demandes de déplacement PMR.
14. Placement de panneaux signalétiques mentionnant le patrimoine naturel, bâti, paysager.
15. Développement d'un bois didactique à Haillot.
16. Analyse d'opportunité et aménagement de plaines de jeux.
17. Rénovation et réaffectation de la salle Isbanette à Evelette.
18. Action de soutien à l'économie locale et création d'une ADL.

Lot 2 (moyen terme) :

1. Aménagement et équipement d'une aire de commercialisation de produits locaux.
2. Adoption de règlements d'urbanisme dédiés aux quartiers et villages.
3. Sécurisation de la circulation lente le long de la RN 921 Andenne-Ciney.
4. Promotion de l'éco-consommation, produits locaux, promotion des circuits courts.
5. Création d'initiatives de valorisation de productions locales.
6. Protection, aménagement, entretien et sensibilisation à l'eau et à son cycle.
7. Production d'énergies renouvelables.
8. Création, aménagement et gestion de vergers publics et autres espaces verts naturels.
9. Aménagement d'une infrastructure multiservices et activités intergénérationnelles.
10. Amélioration de la desserte par les TEC et aménagement de parkings vélos.
11. Soutien et contrôle communal à l'épuration individuelle des eaux usées.
12. Création d'une ou de plusieurs petite(s) zone(s) d'activités artisanales.
13. Développement de l'action culturelle locale.
14. Organisation d'animations sur le thème du patrimoine et des paysages.
15. Adaptation des sites de « la maison communale » aux nouveaux besoins de la population.
16. Diversification de l'offre de logements publics (dont du logement social et d'urgence).
17. Mise en place d'une cogénération à l'école d'Haillot.
18. Construction d'un atelier rural.
19. Construction de logements intergénérationnels et « tremplin » à Haillot.
20. Restauration du petit patrimoine historique et religieux.

Lot 3 (long terme) :

1. Diffusion des possibilités de recours aux structures gestion de logements publics.
2. Promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et notamment l'éclairage public.
3. Réflexion sur la réaffectation de bâtiments religieux communaux.
4. Amélioration et aménagement des abords des exploitations.
5. Elaboration d'une charte sur la vie en milieu rural.
6. Analyse d'opportunités d'aménagements d'infrastructures sportives.
7. Classement de sites ou de monuments.
8. Mise en place d'un projet de village bioénergétique.
9. Réintroduction de l'activité du cheval de trait dans l'action publique.
10. Valorisation de « La Tourette » à Evelette.
11. Valorisation et entretien du patrimoine forestier.

Remarque : la fiche 17 du lot 1 et la fiche 10 du lot 3 ont été fusionnée en une fiche intitulée « Aménagement global du site situé au cœur du village d'Evelette ; rénovation et réaffectation de la salle Isbanette et de la Tourette en maison de village et aménagement de la petite place, « le Coin des Macrales » en espace intergénérationnel de rencontre et de loisirs ». Cette fiche a fait l'objet d'une première demande de convention au Développement Rural en 2013.

2. Avancement physique et financier.

Suite à l'approbation du PCDR par le Gouvernement Wallon en date du 21 décembre 2012, une première demande de convention a été introduite en 2013 (aménagement du cœur de village d'Evelette) et une seconde en 2015 (mise en place d'un réseau de chaleur).

Ces projets consistent en :

- l'aménagement global du site situé au cœur du village d'Evelette : rénovation et réaffectation de la salle Isbanette et de la Tourette en maison de village et aménagement de la petite place, « le Coin des Macrales » en espace intergénérationnel de rencontre et de loisirs ;
- la mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie pour les bâtiments communaux au centre d'Ohey (phase1) et valorisation des ressources locales, extension à des privés (phase 2).

Avancement physique en 2015 pour le projet d'aménagement de cœur de village d'Evelette :

21 janvier 2015	Accusé réception du permis d'urbanisme auprès du Fonctionnaire délégué
27 janvier 2015	Réunion du GT « Maison de village d'Evelette » (composé de représentants de la population, des associations, du PO, des enseignants et comité de parents de l'école d'Evelette mais également de la CLDR, de la CCATM ainsi que du Conseil communal) : identification des besoins et avis sur une première esquisse ; Ce GT a pour objectif de préparer la gestion de la maison de village.
5 mai 2015	Avis et approbation de la CLDR sur le Projet
15 mai 2015	Courrier du DR-Service central approuvant l'avant-projet dont le coût est estimé à 822.820,53€ (TVA et honoraires inclus) à ce stade
	Finalisation du projet par les architectes en tenant compte des remarques du SPW/DGO3 (plan, cahier des charges, métrés,...)
29 mai 2015	Permis d'urbanisme octroyé par Monsieur Marc Tournay, Fonctionnaire délégué
22 juin 2015	Approbation par le Conseil communal du projet, des conditions et du mode de passation du marché
2 juillet 2015	Envoi du dossier Projet au SPW/DGO3
3 octobre 2015	Matinée d'échanges et de témoignages à Nassogne sur la création d'un nouveau comité de gestion de maison de village (témoignages des citoyens, mandataires et comités de Clavier et Ebly sur la gestion de leur maison de village) --- annulée faute de participant
3 décembre 2015	GT « Maison de village d'Evelette » : éclaircissement par rapport à la forme juridique à donner au futur comité de gestion et identification des personnes/comités qui pourraient en faire partie
14 mars 2016	Approbation par le Conseil communal de la convention réalisation 2016 - Aménagement global du cœur du village d'Evelette

Avancement physique en 2015 pour le projet de réseau de chaleur :

9 janvier 2015	Réunion de coordination entre les représentants de la commune, les administrations (services extérieur et central du Développement Rural) et les représentants du Ministre en charge du Développement Rural afin de présenter la deuxième demande de convention pour le réseau de chaleur
27 avril 2015	Approbation par le Conseil communal de la demande de convention faisabilité intitulé « Mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie pour les bâtiments communaux au centre d'Ohey (phase 1) et valorisation des ressources locales, extension à des privés (phase 2) »
11 mai 2015	Demande de convention faisabilité envoyée au DR
3 octobre 2015	Visite du réseau de chaleur de la Maison rurale de Nassogne avec les membres de la CLDR - explications et recommandations par Anne-Marie Reggers (facilitateur bois-énergie, FRW) et témoignage par un mandataire ou le conseiller énergie de la commune de Nassogne – annulée faute de participant
23 novembre 2015	Approbation par le Conseil communal de la Convention faisabilité 2015 – Réseau de chaleur
3 décembre 2015	Remise en main propre du courrier de transmission de la Convention-faisabilité 2015 signée par le Collège communal au service extérieur de Wavre –Direction du Développement Rural
4 décembre 2015	Réunion avec la Région wallonne et le facilitateur bois-énergie pour les modalités de mise en œuvre de la convention-faisabilité
3 mars 2016	Accord de principe du Ministre sur le subventionnement pour les premiers frais d'étude et de réalisation du projet de réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie

Avancement financier en 2015 pour le projet d'aménagement de cœur de village d'Evelette :

En date du 9 janvier 2014, la commune d'Ohey a reçu la convention-faisabilité signée par le Ministre. Le montant à engager de 26700 € concernant la provision pour l'étude du projet porte le numéro de visa 13/24924 et est daté du 13 décembre 2013.

L'auteur de projet désigné le 4 août 2014, a débuté sa mission et conformément au cahier spécial des charge, a facturé ses honoraires suivant la répartition suivante :

Forfait en euros, hors TVA	%	Montant HTVA	TVA 21%	Montant TVAC
57.728 €				
À l'approbation de l'avant-projet	10%	5.772,80€	1.212,29€	6.985,09€
Au dépôt du permis d'urbanisme	20%	11.545,60 €	2.424,58€	13.970,18€
A l'approbation du projet définitif	20%	Prévu en 2016		
Remise du rapport d'adjudication	10%	Prévu en 2016		
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, répartis en trois tranches de 10%	30%			
10% (le solde) après établissement du décompte final qui suit la réception provisoire des travaux réalisés d'après sa conception	10%			
TOTAL	100%			

Ces différents montants ont été payés à l'auteur de projet par la commune d'Ohey.

La provision de 26.700 € prévue dans la convention-faisabilité sera demandée après approbation du projet définitif par l'Administration, comme stipulé dans le courrier reçu du SPW-DGO3 du 17 janvier 2014.

Avancement financier en 2015 pour le projet de réseau de chaleur :

En 2015, il n'y a pas eu d'avancement au niveau financier pour le projet de réseau de chaleur étant donné que l'accord de principe du Ministre sur le subventionnement pour les premiers frais d'étude et de réalisation du projet de réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie a été reçu le 3 mars 2016.

3. Rapport comptable

Projet d'aménagement de cœur de village d'Evelette :

Etant donné que le projet d'aménagement du cœur de village d'Evelette en est au stade de la Convention-exécution et qu'il n'est pas encore terminé, il n'y a pas lieu de faire un rapport comptable à ce stade.

Tableau initial repris à l'article 12 de la convention faisabilité du 9 janvier 2014 concernant le programme des travaux et l'intervention du développement rural suivant la première estimation:

PROJET	TOTAL (TVAC)	PART DEVELOPPEMENT RURAL		PART COMMUNALE	
Aménagement global du cœur de village d'Evelette					
tranche 1 (80% DR)	500.000,00 €	80 %	400.000,00 €	20 %	100.000,00 €
tranche 2 (50% DR)	268.000,00 €	50 %	134.000,00 €	50 %	134.000,00 €
TOTAL	768.000,00 €		534.000,00 €		234.000,00 €

Suivant l'avant-projet approuvé par le Collège communal en date du 1^{er} décembre, le montant total du marché (honoraires d'architectes compris) est estimé à 822.820,53€ TVAC ou 680.016,97€ HTVA, ce qui entraîne un surcoût de 54.820,53€ TVAC (7,13%) par rapport à l'enveloppe budgétaire prévue de 768.000€ TVAC.

Tableau actualisé en référence à la délibération du Collège communal du 1^{er} décembre 2014 et du dossier envoyé au SPW-DGO3 en date du 19 décembre 2014 concernant l'intervention du développement rural sur base du montant estimé à 822.820,53€ TVAC:

PROJET	TOTAL (TVAC)	PART DEVELOPPEMENT RURAL		PART COMMUNALE	
Aménagement global du cœur de village d'Evelette					
tranche 1 (80% DR)	500.000,00 €	80 %	400.000,00 €	20 %	100.000,00 €
tranche 2 (50% DR)	322.820,53 €	50 %	161.410,265 €	50 %	161.410,265 €
TOTAL	822.820,53 €		561.410,265 €		261.410,265 €

Projet de réseau de chaleur :

Etant donné que l'accord de principe du Ministre sur le subventionnement pour les premiers frais d'étude et de réalisation du projet de réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie a été reçu le 3 mars 2016, il n'y a pas lieu de faire un rapport comptable à ce stade.

4. Bilan de la CLDR

En 2015, les membres de la commission ont suivi l'avancement des projets en et hors convention. Deux réunions thématiques ont été organisées: réflexion relative à l'aménagement de l'axe Andenne-Ciney (séance conjointe avec la CCATM) et rédaction d'une charte des valeurs des acteurs de la jeunesse et d'une politique communale de la jeunesse (séance élargie aux acteurs de la jeunesse). Cette année, la CLDR a évalué son nouveau fonctionnement et envisagé quelques pistes d'amélioration ; notamment une meilleure visibilité et communication du PCDR auprès de la population.

Les différents groupes de travail (mis en place par la CLDR) actifs durant l'année 2015 sont :

- Le groupe de travail « Acteurs de la jeunesse »
- Le groupe de travail « Aménagement du cœur de village d'Evelette »
- Le groupe de travail « Aînés »
- Le groupe de travail « Sécurité routière »
- Le groupe de travail « Indépendants »

Le bilan complet de la CLDR se trouve en annexe 4 et reprend les activités de la CLDR durant l'année 2015.

5. Programmation à 3 ans

Les futurs projets pour lesquels la commune envisage une demande de convention sont les suivants :

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet
2016	Lot 1 1^{er} COVENTION SUIVI	Fiche 17 (& Fiche 10, Lot 3) : Aménagement global du cœur de village d'Evelette
	Lot 1 2^{ème} CONVENTION SUIVI	Fiche 5 : Mise en place d'un réseau de Chaleur sur chaufferie bois pour les bâtiments communaux et bâtiments voisins à Ohey
	Lot 1	Fiche 2 : Entretien, signalisation, promotion des voies lentes et création de connections manquantes de voies lentes, remise en état des communications vicinales perdues * Pour l'aménagement de chemins de liaison * Pour le projet ViciGAL
	Lot 1	Fiche 10 : Préservation d'une zone humide et aménagement d'un espace vert public à Libois
	Lot 2	Fiche 3 : Sécurisation de la circulation lente le long de la RN 921 Andenne-Ciney et la rendre conviviale (lien avec fiche 1 lot 1) ¹

¹ Cette fiche sera activée si les agendas de travaux de la Région peuvent s'accorder avec ceux qui sont en lien avec les demandes de cette fiche PCDR et les travaux qui incombent à la commune

2017	Lot 1	Fiche 1 : Aménagements légers de sécurité routière (phase 1), réalisation d'un PCM avec aménagements progressifs du réseau routier communal pour une meilleure complémentarité entre les différents usagers et une protection accrue des usagers faibles dans les cœurs de village (phase 2)
	Lot 2	Fiche 12 – Création d'une ou de plusieurs petite(s) zone(s) d'activités artisanales
2018	Lot 2	Fiche 19 – Construction de logements intergénérationnels et "tremplin" sur le site des Essarts communaux à Haillot
	Lot 2	Fiche 18 – Construction de bâtiments publics (atelier rural ou hall relais) à louer à des entreprises en phase de démarrage ou de développement de leurs activités

ANNEXE 1 : Situation générale de l'opération

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 0	4	Poursuite de la valorisation de la Pierre du Diable à Haillot	10400€	Commune/ Province de Namur
Lot 0	6	Acquisition de la salle Isbanette	85500 € TVAC	Fonds propres commune
Lot 0	9	Traitement des eaux chargées en phytosanitaires par procédé biologique (biofiltres)	2000 €	Fonds propres commune et mise en place d'un subside pour les agriculteurs de 2500€
Lot 0	10	Actualisation permanente du site internet communal « portail local »		

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro projet et intitulé du projet	Stade d'avancement du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 0	Fiche 2 : Aménagement de 3 logements sociaux dans l'ancienne école de Jallet	<u>2015</u> : adjudication entrepreneur. Fin des travaux estimés printemps 2016	450000€	Région Wallonne (Ancrege), Commune
	Fiche 12 : Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de plantation le long des voiries	<u>2015</u> : Recensement de tous les arbres et haies situés le long des voiries communales (routes et chemins) pour l'entretien (taille et	41500 €	Fonds propres commune – Subside

	communales	remplacement des arbres morts) et la gestion de ceux-ci (partie 2 : Haillot – Evelette - Libois – Jallet – Perwez et Goesnes)+ fiche de demande d'intervention du service des travaux pour le remplacement des arbres morts et la taille des arbres et haies qui le nécessitent Recensement des arbres/plants de haies disponibles au site Nymphéa pour valorisation sur la commune (ou non) Remise en état du verger communal sur le site « Nymphéa » et organisation d'une maraude (voir fiche 4, lot 2)		semaine de l'arbre (RW) - GAL
Lot 1	Fiche 1: Aménagements légers de sécurité routière (phase 1), réalisation d'un PCM avec aménagements progressifs du réseau routier communal pour une meilleure complémentarité entre les différents usagers et une protection accrue des usagers faibles dans les cœurs de village (phase 2)	<u>2015 :</u> 10 février 2015 : réunion sécurité routière 17mars 2015 : Réunion commune de la CCATM-CLDR-GT SR concernant la Chaussée de Ciney, en présence de Michèle Guillaume IBSR et de Pierre Courbe d'IEW. Présentation du travail réalisé par des membres de la CCATM 16 juin : réunion du GT sécurité routière 20 octobre 2015 : réunion sécurité routière 14 décembre 2015 : réunion sécurité routière spécifique au village de Goesnes Visites de terrain avec le SPW et l'IBSR pour évaluer les réponses à donner aux problématiques identifiées dans les réunions sécurité routière Réalisation de devis par l' INASEP pour une série d'aménagements sécurité routière Analyse de la problématique de la sécurité routière dans et autour de l'école de Haillot avec les enfants ; test modification parking ; identification des aménagements à réaliser Achat de matériel de sécurité routière pour la sécurité des enfants des écoles de Ohey (achat de 8 crayons jaunes à poser aux abords des écoles afin d'inviter les automobilistes à ralentir, de gilets fluo, de brassards et d'une bâche (subsides de la Wallonie).	Estimation au 18/02/2012 : 3.200.000 €	Fonds propres commune
Lot 1	Fiche 2 : Entretien, signalisation, promotion des voies lentes et création de connections	<u>2015 :</u> Poursuite de l'entretien des chemins et sentiers communaux par les deux ouvriers PTP	Environ 23400 € - A actualiser	Fonds propres commune + SPW pour état

	manquantes de voies lentes, remise en état des communications vicinales perdues	<p>Septembre : Balades & vous à Baya</p> <p>Dépôt d'une candidature à l'appel à projet « la Wallonie à vélo » via la Maison du Tourisme Condroz Famenne pour l'acquisition de 3 vélos électriques et d'un parking vélo avec abris qui sera implanté aux abords du futur local du Syndicat d'Initiative et de la Maison de la Mémoire.</p> <p>Procédure de modification et de suppression de chemin et projet de réhabilitation d'un chemin à Eve</p> <p>Accord reçu pour la programmation du GAL (2017-2021) comprenant un projet de liaison vélo/piéton sur l'ancien tronçon du vicinal sur les 3 communes de Assesse, Gesves et Ohey dans le cadre de l'appel à projet FEADER Candidature retenue pour la révision à titre pilote de l'Atlas des voiries, en partenariat avec les communes de Gesves et Assesse.</p>		des lieux / subside PTP (RW) / Sentier.be/
Lot 1	Fiche 3 : prise en charge du vieillissement de la population, tant du point de vue des infrastructures que des services et des animations	<p><u>2015</u> :</p> <p>Activités aînées coordonnées par le CPAS :</p> <p>Ateliers mensuels : de janvier à juin 2015 et de septembre à décembre 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - atelier pâtisserie : deux groupes par mois (19 participants). - atelier cuisine : deux groupes par mois (18 participants). <p>Atelier jeux : organisé une fois par mois (environ 8 participants). La Maison des Générations est mise à la disposition du groupe qui s'autogère et souhaite continuer à venir pour jouer principalement aux cartes et parler entre eux.</p> <p>Atelier informatique : 4 séances en octobre 2015 (12 aînés).</p> <p>Organisation de deux évènements :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Fête des Aînés : goûter dansant du 3 avril 2015 (75 aînés). - Excursion à Rochehaut : le 2 octobre (58 seniors). <p>Juillet 2015 : organisation de l'opération « Eté Solidaire, je suis</p>	29000€	CPAS, Commune

		<p>partenaire » : 12 jeunes ont été engagés par le CPAS pour aider 31 ménages oheytois (entretien de jardins, la tonte de haies, la mise en peinture de volets et barrières extérieures, le nettoyage et le rangement de la maison ou d'une cave ou débarras). L'opération s'est clôturée par un barbecue avec échanges entre les aînés et les jeunes qui les ont aidés.</p> <p>18 juin : Groupe de Travail Aînés (43 personnes présentes) : réflexion sur « comment bien vieillir à Ohey » en matière santé. Pour rester chez soi dans de bonnes conditions, il est important de faire appel à des Services d'Aide à Domicile, spécifiques dans l'accompagnement social des personnes âgées. Des réflexions en matière logement ont aussi fait l'objet de discussions pour voir comment celui-ci peut être adapté aux besoins des aînés qui évoluent.</p> <p>Poursuite d'un service de taxi social avec le véhicule VISIOCOM</p> <p>Service d'accueil communautaire : un mardi sur 2. Trois types d'activités sont proposés :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Des ateliers créatifs (bricolage, montage floral...) – Des visites plus culturelles (poterie à Ben-Ahin, parfumerie Guy Delforge à Namur, le centre des Métiers d'Art à Natoye, un apiculteur oheytois...) – La mise en place d'ateliers intergénérationnels de transmission de la mémoire (20-23-24-27 et 30 avril 2015) au musée héritage à Goesnes. <p>Reportage de canal C le lundi 27 avril sur les ateliers intergénérationnels interactifs où les aînés de l'accueil communautaire d'Ohey ont expliqués aux enfants des écoles primaires d'Ohey « comment c'était autrefois » quand ils avaient leur âge. Sur base de leurs souvenirs et à l'aide d'objets anciens, les aînés ont créé 3 ateliers pour décrire « les souvenirs lointains des occupations d'autant » 1) atelier sur la cuisine comme lieu principal 2) tout se faisait à la main</p>		
--	--	---	--	--

		<p>avec le tricot, crochet et couture – broderie 3) les jeux simples d'autrefois. (75 enfants des écoles primaires d'Ohey ont participé aux animations intergénérationnelles).</p> <p>Article dans l'Inf'Ohey de juillet intitulé « Bien vieillir à Ohey » présentant les différents services d'aide à domicile spécifiques dans l'accompagnement social des personnes âgées et actifs sur le territoire de la commune d'Ohey</p> <p>Participation à l'appel à projet FEADER-PWDR-Mesure 321 : la commune d'Ohey a reçu une subvention pour la réalisation du projet intitulé « Réduction de la fracture numérique et valorisation des technologies de l'information et de la Communication comme outil d'animations intergénérationnelles ». Cela a permis l'acquisition de matériel informatique, audio-visuel et de projection (PC portable, imprimante, console Wii+WiiFit adaptée aux personnes âgées, appareil photo/caméra digitale, écran tactile, écran de projection sur pied et projecteur). Ce matériel permettra dans un avenir proche la création d'un nouveau service d'animations intergénérationnelles à partir de la maison des générations.</p> <p>Participation à l'appel à projet partenariat Province-commune 2014-2016 et mise en place des projets « Ville, amie des aînés » et « Soutien aux pouvoirs locaux en matière de mieux vivre à domicile et de création d'habitat partagé » via la mise en place de formations (en 2016) à destination des professionnels et en lien avec la fiche projet GAL « Logement »</p>	<p>Subvention Union Européenne (FEADER- 40%) et Région Wallonne (40%) (total de 80%) : 5034,62€ TVAC Part communale (20%) : 1258,65€ TVAC</p>	
Lot 1	Fiche 5 : Mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois pour les bâtiments communaux et bâtiments voisins à Ohey	<p><u>2015 :</u> 9 janvier : réunion de coordination entre les représentants de la commune, les administrations (services extérieur et central du Développement Rural) et les représentants du Ministre en charge du Développement Rural afin de présenter la deuxième demande de convention pour le réseau de chaleur 27 avril 2015 : Approbation par le Conseil communal de la demande</p>	<p>909.858 € TVAC Dont 577.630,26€ TVAC via le DR, 70.696,98€ TVAC via UREBA et</p>	<p>Subside DR, UREBA, Fonds propres Commune</p>

		<p>de convention faisabilité intitulé « Mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie pour les bâtiments communaux au centre d'Ohey (phase 1) et valorisation des ressources locales, extension à des privés (phase 2) »</p> <p>11 mai 2015 : Demande de convention faisabilité envoyée au DR</p> <p>3 octobre : Visite du réseau de chaleur de la Maison rurale de Nassogne avec les membres de la CLDR - explications et recommandations par Anne-Marie Reggers (facilitateur bois-énergie, FRW) et témoignage par un mandataire ou le conseiller énergie de la commune de Nassogne – ANNULE</p> <p>23 novembre 2015 : Approbation par le Conseil communal de la Convention faisabilité 2015 – Réseau de chaleur</p> <p>3 décembre 2015 : Remise en main propre du courrier de transmission de la Convention-faisabilité 2015 signée par le Collège communal au service extérieur de Wavre –Direction du Développement Rural</p> <p>4 décembre : réunion avec la Région wallonne et le facilitateur bois-énergie pour les modalités de mise en œuvre de la convention-faisabilité</p>	261.530,76€ TVAC via la commune	
Lot 1	Fiche 6 : Construction d'une maison de l'Entité à Evelette (phase 1): mise en place d'infrastructures villageoises de soutien aux dynamiques locales et/ou aide à la mise en œuvre de dynamiques locales (phase 2)	<p>Cette fiche prévoyait la transformation et agrandissement de la Maison des jeunes en maison de l'entité. La commune, sur fonds « FRIC », a élaboré un projet d'agrandissement de la Maison des jeunes .</p> <p>Voir fiche 9 lot 1.</p>	Estimation au 18/02/2012 : 864.600 € TVAC	
Lot 1	Fiche 7: Sensibilisation et mise en œuvre du développement durable, mise en place d'actions continues et variées pour développer progressivement une véritable culture participative	<p><u>2015</u> :</p> <p>Projet BioDiBap 2 : aménagement des espaces nature autour de l'école de Haillot</p> <p>Réalisation de panneaux de sensibilisation à une gestion plus naturelle des espaces verts communaux, et en particulier des cimetières. Ceux-ci ont été installés à chaque entrée des cimetières de l'entité.</p>		Fonds propres commune, ADALIA, Pôle de gestion différenciée, subside RW (PCDN, semaine de

		<p>Actualisation de l'inventaire pour la gestion différenciée des espaces publics (encodage des espaces verts dans la base de donnée « inventaire des Espaces verts » du Pôle de Gestion différenciée) et réalisation d'un plan de désherbage afin d'arriver au « zéro phyto » prévu dans la nouvelle législation en 2019.</p> <p>Organisation de 2 réunions du « Quartier abeilles admises », afin de définir les actions à mettre en place au cours de l'année et pour redynamiser le quartier.</p> <p>16 et 17 mai : Week-end Wallonie Bienvenue : activités diverses.</p> <p>Mai 2015 : défi « Emile, le serpent mobile » réalisé par les écoles de Perwez, Haillot et Evelette : ce défi a pour but d'encourager les élèves de primaire et leurs parents à réfléchir à leur mobilité et à mettre en place des alternatives à la voiture.</p> <p>Audit environnemental du service travaux de la commune : tri et évacuation dans les filières ad hoc de tous les déchets stockés ; réalisation d'une analyse des filières de recyclage</p> <p>Projet Chemin au naturel (chemin du dessous Evelette/Libois) – réception de la subvention – élaboration du projet avec les enseignants et l'asbl « Sentiers.be »</p> <p>Action « pommes et vergers » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remise en état du vieux verger communal « Nymphéa » et organisation d'une maraude ; - Action récolte de pommes et pressage de jus de pomme en partenariat avec la « cidrerie du condroz » + école de Haillot <p>Gestion de plusieurs sites de déchets sauvages (Rue de l'Harmonie et Rue du Moulin)</p>		<p>l'arbre, etc.), etc</p>
--	--	---	--	--------------------------------

		<p>Envoi d'un toute-boîte de sensibilisation à la gestion des déchets verts aux citoyens</p> <p>Réalisation de panneaux « Ceci n'est pas un compost » et placement aux endroits pollués par des tontes de pelouse</p> <p>Article dans l'Inf'Ohey de mai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les déchets verts « Réduisons-les ou portons-les au parc à conteneurs ! » - « Cimetière de Jallet : zéro phyto à l'avenir » <p>Encadrement des activités au potager didactique du parc Rosoux (commande de matériel divers)</p> <p>Été 2015 : Gestion du tri des déchets des camps scouts sur la Commune</p> <p>Articles dans l'Inf'Ohey de juillet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisation de la population à la problématique des déchets sauvages : « Unissons nos efforts pour garder notre cadre de vie propre et agréable » - Sensibilisation de la population aux espèces invasives : « Les trois sœurs ennemies : avis de recherche ! » <p>En juin-juillet : gestion de la balsamine de l'Himalaya au presbytère de Jallet</p> <p>En juillet-août : mise en location d'une combinaison de protection pour la gestion des berces du Caucase auprès des citoyens</p> <p>En septembre-octobre : gestion chimique de 8 sites de renouées du Japon</p> <p>Articles dans l'Inf'Ohey de septembre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ohey se lance dans la co-voiturage et l'autopartage 		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Lutte contre l'érosion et les inondations : premiers aménagements réalisés - Faites presser vos pommes ! - Animations sur l'eau à Evelette <p>Séance d'information/débat sur l'agriculture et le citoyen organisée par la Commune d'Ohey le 9 décembre 2015.</p> <p>Articles dans l'Inf'Ohey de décembre 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbres fruitiers et plants de haies : opération encore réussie en 2015 ! - presse de pommes à la cidrerie du Condroz - Maraude à Nymphéa - des espaces verts désherbés sans produits chimiques - la biodiversité à l'école d'Hailot - La solidarité entre Ohey et le sud <p>Relais d'informations pour la collecte des pneus et des bâches agricoles en collaboration avec le BEP</p> <p>Organisation et suivi des enquêtes publiques sur l'eau (PGDH, PGRI, effondrement du sol, karst, etc.)</p> <p>Réalisation d'un marché public pour l'identification et l'enlèvement de déchets dangereux du Centre des Travaux</p> <p>Marché pour la mise en conformité de la décharge de Goesnes (en cours)</p>		
Lot 1	Fiche 8 Soutien aux maisons des jeunes et aux jeunes non-structurés de l'ensemble du territoire pour le développement d'une politique communale de la jeunesse et ce, en collaboration avec la maison	<p><u>2015 :</u></p> <p>Démarrage Groupe de travail « jeunesse » avec les acteurs de la jeunesse de notre territoire</p> <p>25 mars : réunion des acteurs de la jeunesse oheytois, ainsi que l'ensemble des personnes qui mobilisent/touchent les jeunes au travers des activités qu'elles organisent dans les différents villages de</p>	Estimation au 18/02/2012 : 25000€ par an	Fonds propres commune

	des jeunes d'Evelette	<p>l'entité.</p> <p>11 juin : seconde réunion afin de travailler sur la rédaction d'une charte des valeurs communes. Présentation par la FRW d'exemples de ce qui se fait dans d'autres communes wallonnes en matière de politique de la jeunesse.</p> <p>9 octobre : réunion de travail Collège-FRW ayant pour objectif de déterminer les enjeux qui se dessinent pour une future formulation d'un politique communale de la jeunesse ; d'éclaircir les opportunités d'engagements et de réfléchir sur les moyens à dégager ; de déterminer la position du collège sur l'utilisation et la diffusion de la charte.</p> <p>Suite à cette réunion, le collège en séance du 19 octobre a décidé de marquer un accord de principe quant à la prise en charge financière d'un nouvel emploi d'animateur à 1/5ème temps à la MJ ; de marquer son accord par que le GT poursuive leurs réflexion et de définir les modalités de communication concernant la charte une fois celle-ci finalisée</p> <p>20 octobre : GT jeunes : troisième réunion sur la présentation des grandes lignes de l'enquête réalisée auprès des jeunes en 2012, le résultat de l'analyse de l'enquête, la proposition de charte des valeurs et l'élaboration des premiers axes d'une politique de la jeunesse à Ohey. Cette réunion ayant donc pour but d'identifier les manques et problèmes liés aux jeunes d'Ohey</p> <p>26 octobre : le collège a validé le croisement des manques et problèmes identifié par le Collège et le GT</p> <p>20 novembre : réunion GT jeunesse : réunion de travail du GT jeunesse afin de travailler sur une proposition de charte</p>		
--	-----------------------	--	--	--

		<p>14 décembre : GT jeunesse et CLDR : réunion de présentation par le GT d'une charte de valeurs destinée aux acteurs de le jeunesse de première ligne ainsi que deux propositions de formulation qui représentent une vision possible d'une politique jeunesse à Ohey, aux membres de la CLDR et aux acteurs de la jeunesse et associations mobilisant les jeunes. Validation de ces documents</p> <p>Participation à l'appel à projet partenariat Province-commune 2014-2016 et mise en place des projets « offre diversifiée en animations et en formations culturelles » et « Sensibilisation des jeunes à l'éducation à l'image ». →16 octobre : envoi d'un mail au scout d'ohey pour proposition de mise en œuvre de la fiche 10, à ce jour pas de retour ; envoi d'un mail à la MJ Evelette pour proposition de mise en œuvre de la fiche 8, pas de retour.</p>		
Lot 1	Fiche 9 Rénovation de la Maison des Jeunes d'Evelette ou de toute infrastructure en lien avec une politique communale de la jeunesse pour l'ensemble du territoire communal	<p><u>2015 :</u> Phase 1 : plans de l'agrandissement de la Maison des Jeunes en cours de finalisation – budget prévu dans le cadre du plan d'investissement communal (« FRIC ») Phase 2 : Aides pour l'organisation de fêtes locales (descente de caisses à savon, festival de la maison des jeunes d'Evelette,...) Mise à disposition de matériel communal, signalisation,... Réalisation des plans d'agrandissement de la maison des jeunes d'Evelette et planification budgétaire dans le cadre du Plan d'investissement communal</p>	<p>164.220 € TVAC prévu dans la fiche projet</p> <p>Environ 28786 € pour le sol de dance en 2012</p>	<p>Fonds propres commune : 70% UREBA : 30%</p>
Lot 1	Fiche 10 Préservation d'une zone humide et aménagement d'un espace vert public à Libois	<p><u>2015 :</u> Collège communal du 1 juin : entretien du terrain et fauche par un agriculteur local afin de gérer la population de rumex 22 juin : Rencontre avec la direction des espaces verts afin de recueillir leurs conseils par rapport au projet et de voir si le projet est éligible dans le cadre de leur subventionnement et de connaître les procédures Décembre 2015 : Visite de terrain avec un architecte paysagiste afin</p>	<p>Estimation au 18/02/2012 : 18200€ HTVA</p>	<p>Fonds propres commune (achat de matériaux) et mise en place de la stabilisation des berges par</p>

		d'estimer le coût du projet Fin d'année 2015 : évaluation de la population de rumex		la province : 6100€/ Région Wallonne : GAL Tiges et Chavées : 1400€ pour création mare Commune et semaine de l'arbre (RW) : 630€ pour plantations <u>Budget restant :</u> commune (20%), Espace vert (60%) et DR (20% restant)
Lot 1	Fiche 11 Préservation et valorisation du patrimoine culturel immatériel.	<u>2015 :</u> Groupe de Travail inventaire des tombes En mai, organisation d'un « Weekend Wallonie Bienvenue » pendant lequel 50 ambassadeurs oheytois ont partagé leur passion, art, métier avec les visiteurs et citoyens de la commune. Différents activités proposées durant le Wallonie Week-end Bienvenue : <ul style="list-style-type: none"> - 16 et 17 mai : Exposition Louis de Monge par le Syndicat d'Initiative d'Ohey et la famille de Monge, exposition sur la vie fascinante de Louis de Monge de Franeau, chercheur et détenteur de nombreux brevets de 1913 à 1959. Concepteur d'aéroplanes d'avant-garde et constructeur en 1937 de l'avion mythique Bugatti 100P. - 16 et 17 mai : Exposition Gabrielle de Monge : En collaboration avec le Syndicat d'Initiative et la famille de 	Rénovation Maison Streeel : 300000€ TVAC	Fonds propres commune / Syndicat d'Initiative Subside CGT de 60 à 80% pour les travaux de la Maison Streeel, 40 ou 20 % restant à charge de la Commune

		<p>Monge, exposition sur Gabrielle de Monge. Une résistante de notre commune: ses origines, son action et son récit publié peu après la Grande Guerre. Ce récit "LES HEURES TRAGIQUES DE MA VIE" a été édité par le Syndicat d'Initiative d'Ohey.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 et 17 mai : La TSF avant et pendant la guerre 1914-1918 par Didier Libion : Les moyens de communications visuels, le code morse, les pigeons, les téléphones, la TSF et les radios fixes et mobiles n'auront plus de secrets pour vous. Grâce à une station de radioamateur, des passionnés pourront vous initier aux différentes facettes de la transmission. <p>Animations intergénérationnelles les 20-23-24-27 et 30 avril 2015 au musée héritage à Goesnes</p> <p>Reportage de canal C le lundi 27 avril sur les ateliers intergénérationnels interactifs où les aînés de l'accueil communautaire d'Ohey ont expliqué aux enfants des écoles primaires d'Ohey « comment c'était autrefois » quand ils avaient leur âge. Sur base de leurs souvenirs et à l'aide d'objets anciens, les aînés ont créé 3 ateliers pour décrire « les souvenirs lointains des occupations d'autant » 1) atelier sur la cuisine comme lieu principal 2) tout se faisait à la main avec le tricot, crochet et couture – broderie 3) les jeux simples d'autrefois.</p> <p>Journée du Patrimoine 2015 : ouverture de différents châteaux et de la chapelle de Libois</p> <p>Participation à l'appel à projet partenariat Province-commune 2014-2016 et mise en place du projet cartographie – gestion des cimetières.</p> <p>Chapelle de Libois : finalisation de l'aménagement du jardin extérieur, entretien corniches, entretien arbres</p>		
Lot 1	Fiche 12	<u>2015 :</u>	Subvention	Fond propre

	Développement d'une offre diversifiée extrascolaire (sports, culture, sciences, nature).	Participation à l'appel à projet FEADER-PWDR-Mesure 321 : la commune d'Ohey a reçu une subvention pour la réalisation du projet intitulé « Favoriser l'accès au service de l'accueil extra-scolaire en améliorant la qualité des conditions d'accueil et en diversifiant les services offerts et inscription et intégration des implantations scolaires sur le WEB ». Ce projet a permis d'améliorer sur l'implantation scolaire de Hailot les conditions d'accueil des enfants et de diversifier les activités proposées et ce via différents travaux et acquisitions (Travaux d'aménagement du local de stockage, acquisition de mobilier adapté aux enfants, acquisition de matériel didactique de sécurité routière).	Union Européenne (FEADER- 40%) et Région Wallonne (40%) (total de 80%) : 10.279,20€ TVAC Part communale (20%) : 2569,81€ TVAC	commune, Union Européenne et Région Wallonne
Lot 1	Fiche 13 Développement de services répondant aux demandes de déplacement des personnes en difficulté de mobilité	<u>2015</u> : Poursuite d'un service de taxi social avec le véhicule VISIOCOM Réalisation du projet d'amélioration de l'accessibilité de la Maison Rosoux pour les PMR.		Fonds propres commune /CPAS
Lot 1	Fiche 14 Placement de panneaux signalétiques sur le terrain mentionnant le patrimoine naturel, bâti, paysager mais également les projets en cours	<u>2015</u> : Placement de valves d'informations communales/projets scolaires (Ecole d'Evelette et chemin au naturel)	Estimation 18/02/2012 : entre 23000 et 55000 € HTVA	Fonds propres commune / GAL (Leader +)/ BEP/ Contrat de rivière (RW)
Lot 1	Fiche 16 Analyse d'opportunité et aménagement de plaines de jeux	<u>2015</u> : Subsides accordés en décembre pour 2 aires de jeux Perwez aménagement d'une aire de barbecue dans le cadre de l'opération « été solidaire »	Estimation au 18/02/2012 : 147000€	Fonds propres commune/ InfraSports
Lot 1	Fiche 17 Rénovation et réaffectation de la salle Isbanette à Evelette.	<u>2015</u> : 21 janvier 2015 : Accusé réception du permis d'urbanisme auprès du Fonctionnaire délégué 27 janvier : Réunion du GT « Maison de village d'Evelette » (composé de représentants de la population, des associations, du PO, des enseignants et comité de parents de l'école d'Evelette mais	Total de 832.742,53€ TVAC avec une part de subside du Développement	Subside DR, Fond propre commune

		<p>également de la CLDR, de la CCATM ainsi que du Conseil communal) : identification des besoins et avis sur une première esquisse ; 5 mai : Avis et approbation de la CLDR sur le Projet 15 mai : Courrier du DR-Service central approuvant l'avant-projet dont le coût est estimé à 822.820,53€ (TVA et honoraires inclus) à ce stade. Finalisation du projet par les architectes en tenant compte des remarques du SPW/DGO3 (plan, cahier des charges, métrés,...) 29 mai : Permis d'urbanisme octroyé par Monsieur Marc Tournay, Fonctionnaire délégué 22 juin : Approbation par le Conseil communal du projet, des conditions et du mode de passation du marché 2 juillet : envoi du dossier Projet au SPW/DGO3 3 octobre : Matinée d'échanges et de témoignages à Nassogne sur la création d'un nouveau comité de gestion de maison de village (témoignages des citoyens, mandataires et comités de Clavier et Ebly sur la gestion de leur maison de village) --- annulée 3 décembre : GT Evelette : éclaircissement par rapport à la forme juridique à donner au futur comité de gestion et identification des personnes/comités qui pourraient en faire partie.</p>	<p>Rural de 561.121,13€ TVAC et une part communale de 271.621,40€ TVAC.</p>	
Lot 1	<p>Fiche 18 Action de soutien à l'économie locale et création d'une table ronde des acteurs locaux, création d'une ADL.</p>	<p><u>2015 :</u> 20 juillet 2015 : apéros oheytois à l'initiative de la commune en partenariat avec le GT des indépendants. (Réunions de préparation : 21 avril, 19 mai, 2 juin et le 7 juillet + débriefing le 25 août). Cette année, ce sont les clubs sportifs qui ont collaboré à la manifestation (préparation du site, service bar, barbecue, activités pour les enfants) et qui ont reçu un montant divisé par 7 : Basket, tennis Haillot, tennis Ohey, Tennis de table, Taekwondo, football d'Evelette et les écuries du bois d'Ohey + le GT indépendants. Un représentant de chaque club sportif était invité à l'apéritif lors des tables tournantes de ce 19 novembre pour la remise du chèque symbolique – le montant leur ayant été versé avant. 8 octobre : soirée des indépendants à l'initiative de la commune, séance d'informations : quel développement économique pour</p>		<p>Fond propre commune et fond du GT (sponsors et activités)</p>

		<p>Ohey ? quels commerces, quelles entreprises autoriser ou favoriser ? Quelles implantations privilégier ?</p> <p>19 novembre : les tables tournantes 3eme édition: plus ou moins 80 participants – au domaine sur les Sarts à Perwez pour la seconde fois ; réunions de préparations le 25 août, le 17 septembre, le 5 octobre et le 5 novembre.</p> <p>Création de 2 groupes de travail :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Communication / évènements ; - Découverte d'entreprise <p>Convention avec le BEP pour l'accompagnement d'un projet public-privé zone artisanale et logement, dans le cadre des suites de l'adoption du schéma de structure.</p>		
Lot 1	Fiche 19 Restauration du petit patrimoine historique et religieux	<p><u>2015</u> :</p> <p>Projet de réhabilitation du site du Pilori de Goesnes (démontage du pilori pour permettre abattage de l'orme mort) Inventaire des feuilles de Zinc sur la Chapelle Saint-Mort (subside province de Namur)</p>		Fonds propres et subside du Petit Patrimoine Populaire Wallon

Lot 2	Fiche 1 Aménagement et équipement d'une aire de transformation et de commercialisation de produits agricoles et forestiers locaux	En cours, au niveau de la réflexion (phase 2 Projet de réseau de chaleur + fiche rédigée et introduite au niveau du GAL « Forêts/filière bois))		
	Fiche 2 Adoption de règlements d'urbanisme dédiés aux quartiers et villages	<p><u>2015</u> :</p> <p>Adoption par le Conseil communal du 28 mai de l'avant-projet du SSC</p>		

	<p>Fiche 3 Sécurisation de la circulation lente le long de la RN 921 Andenne-Ciney et la rendre conviviale (lien avec fiche 1 lot 1)</p>	<p><u>2015 :</u> Travail de plusieurs membres de la CCATM sur projet de réaménagement de la chaussée de Ciney. Mars 2015 : présentation du travail réalisé aux membres du GT sécurité routière et aux autres membres de la CCATM en présence de Pierre Courbe de l'IEW et de Michelle Guillaume de l'IBSR. Novembre 2015 : présentation des réflexions de la CCATM au Ministre régional des transports et à l'administration (DGO1) Décembre 2015 : décision du gouvernement wallon de procéder à une réfection de la chaussée de Ciney</p>		Subside RW pour CCATM
	<p>Fiche 4 Promotion de l'éco-consommation, utilisation des produits locaux, promotion des circuits courts dans l'alimentation (secteurs public et privé)</p>	<p><u>2015 :</u> Reconduction des marchés repas scolaires et produits d'entretien écologiques Organisation d'une maraude, de récolte de pommes chez les citoyens et dans le jardin de l'école de Haillot ; valorisation en jus de pomme pour les enfants de l'école de Haillot</p>		Fond propre commune
	<p>Fiche 5 Création d'initiatives de valorisation de productions locales</p>	<p><u>2015 :</u> Réhabilitation d'un verger communal sur le site « Nymphéa » et organisation d'une maraude à destination des oheytois. Organisation d'une valorisation des pommiers privés par la réalisation de jus de fruits dans le cadre d'un partenariat avec la « cidrerie du Condroz »</p>		Subvention FWB (ACRF), Fond propre commune
	<p>Fiche 6 Protection, aménagement, entretien et sensibilisation à l'eau et à son cycle</p>	<p><u>2015 :</u> Article dans l'Inf'Ohey de juillet 2015 intitulé « Analyse de l'état de santé des rivières du bassin de la Meuse aval et affluents » Mise en place de projets GISER : <ul style="list-style-type: none"> - placement de 2 fascines et d'une haie triple rangs à la rue de la ferme à Libois et d'une fascine et un talus à la rue de Baya à Goesnes afin de lutter contre les coulées boueuses. - Réalisation de travaux de voirie (fossé, collecteurs, cassis, etc) sur la rue de Baya à Goesnes afin de canaliser les eaux et éviter les inondations - Article dans l'Inf'Ohey de septembre : Lutte contre l'érosion et les inondations : premiers aménagements réalisés </p>		Subvention RW (contrat de rivière) et fond propre commune

		<p>Egouttage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mise en place d'une préanalyse égouttage systématique des permis d'urbanisme afin d'optimiser la gestion des eaux usées - Demande auprès de la SPGE pour subsidier le collecteur sous pression qui doit relier Perwez à la step d'Haillot - Convention avec l'INASEP pour des contrats de missions d'étude (Rue bois d'Ohey et Rue Grande ruelle) - Mise en place d'un nouveau règlement communal relatif aux modalités de raccordement au système de collecte et de transport des eaux usées et pluviales => tous mes raccordements sont réalisés par un seul entrepreneur 		
	<p>Fiche 7 Production d'énergies renouvelables</p>	<p><u>2015 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Subvention « POLLEC » pour la finalisation du bilan carbone de la commune/ plan d'actions «Kyot'Ohey » - Primes isolation communale - Marché châssis de l'administration communale - Dépôt d'une fiche projet GAL « énergie verte » 		
	<p>Fiche 8 Création, aménagement et gestion de vergers publics et autres espaces verts naturels (bords de rivière, jardins,...) en intégrant une gestion différenciée et d'autres actions en faveur de la biodiversité</p>	<p><u>2015 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lors des marchés pour le fleurissement de différents espaces de la commune, il est privilégié des espèces mellifères, plantes vivaces, demandant peu d'entretien mais conservant un caractère esthétique. - Un inventaire des espaces écologiques (privé et public) a été réalisé dans le cadre du SSC (voir carte ad-hoc). - Revalorisation du verger communal abandonné et Maraude organisée le 17/10 dans le cadre de l'opération pommes au verger Nymphéa - Aménagement de l'espace vert à la rue fond de Bologne (entrée du bois d'Haillot) en faveur de la biodiversité tout en tenant compte de l'usage des lieux (débardage forestier, lutte contre les dépôts clandestins et les plantes invasives, mobilité douce,...) 		Fond propre commune

		<ul style="list-style-type: none"> - Biodibap Hailot : aménagement des jardins de l'école de Hailot -> réhabilitation d'une mare et création d'une seconde, hotel géant à insecte, réhabilitation tunnel en saule, plantation haies, ... - Suppression de toute utilisation de produits phytosanitaires sur la commune, sauf dans les cimetières : mise en place et planification d'un plan de gestion différenciée de l'ensemble des espaces verts de la commune <p>Actions PCDN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribution par le PCDN d'Ohey de 3636 plants indigènes d'arbre, de petit fruitier, de haie d'arbres fruitiers haute tige aux habitants de l'entité qui en ont fait la demande. - Balades au gré de la biodiversité - Potager didactique - Jardin au naturel - Conférence - Rucher didactique 		
	Fiche 9 Aménagement d'une infrastructure de type multiservices en faveur d'animations pour la petite enfance, pour les aînés et pour des activités intergénérationnelles	<u>2015 :</u> Poursuite des activités dans le potager Rosoux et des animations par des bénévoles retraités de la bibliothèque à l'école d'Ohey (à l'initiative du comité de parents de l'école)		Fond propre commune /GAL (Leader) pour le potager
	Fiche 10 Amélioration de la desserte de la commune par les transports en commun et aménagement de parkings vélos aux arrêts de bus principaux	<u>2015 :</u> Rencontre avec les TEC relativement aux problématiques de la ligne 13 de bus- Densification accordée de cette ligne par le CA des TEC.		
	Fiche 12 Création d'une ou de plusieurs	<u>2015 :</u> Convention avec le BEP pour la mise en place d'une méthodologie		

	petite(s) zone(s) d'activités artisanales	concertée pour la réalisation d'un projet public-privé pour le site de la gendarmerie en un site « zone d'activité mixte entreprise-logement » (projet identifié dans le Schéma de structure communal adopté en 2015)		
	Fiche 13 Développement de l'action culturelle locale; renforcement des collaborations avec les centres culturels proches, voire (à terme) création d'un centre culturel local	<u>2015 :</u> 24 avril : spectacle décentralisation CCA à la salle des fanfares : spectacle humoristique : véronique GALLO 04 décembre 2015 : spectacle décentralisation CCA à la salle des fanfares : spectacle musical : Bai Kamara Jr Décembre : confirmation du CCA de l'acceptation d'un subside de la Province de Namur au CCA dont un montant de 5000 euro maximum sera injecté dans du matériel « d'animation décentralisés » destiné à la future salle Isbanette. Il s'agit d'une sonorisation de base et d'un projecteur Collaboration avec le centre culturel de Marchin pour l'organisation de la biennale de la photographie (en 2013 et en 2015)		FWB / Fond propre commune
	Fiche 14 Organisation d'animations sur le thème du patrimoine et des paysages	<u>2015 :</u> Dans le cadre de la programmation LEADER 2014-2020, le GAL Pays des tiges et chavées a déposé une fiche projet intitulée « Paysages » visant l'interprétation des paysages et le maintien de l'identité paysagère du territoire		
	Fiche 15 Adaptation des sites de "la maison communale " aux nouveaux besoins de la population et des différents services actuels et à venir	<u>2015 :</u> Participation à l'appel à projet FEADER-PWDR-Mesure 321 : la commune d'Ohey a reçu une subvention pour la réalisation du projet intitulé « Equipement des anciennes écuries de la Maison Rosoux en espace multi-services – buanderie du CPAS – ALE Titres-services et futurs point poste et point de permanence et aménagement d'un logement d'urgence ». Ce projet a permis l'aménagement d'un local multi-service (aménagements de 2 toilettes et d'un espace d'accueil) et l'acquisition du matériel nécessaire pour l'aménagement d'un lieu confidentiel de rencontre. Maison de Marie : projet d'aménagement du RDC en salle buanderie	Subvention Union Européenne (FEADER- 40%) et Région Wallonne (40%) (total de 80%) : 11.165,05€ TVAC Part communale (20 %) : 2791,26€ TVAC	Subside CGT de 60 à 80% pour les travaux de la Maison Streeel, 40 ou 20 % restant à charge de la Commune Union Européenne, Région

		pour permettre l'agrandissement des services des Titres-services + logement de transit à l'étage -> cahier des charges et estimatif du cout		Wallonne, Part communale
	Fiche 16 Acquisition de terrains et/ou bâtiments, construction et/ou rénovation de bâtiments pour diversifier l'offre de logements publics (dont du logement social et d'urgence)	<u>2015 :</u> Achat du « Val d'Or » ancien restaurant au centre d'Ohey par le CPAS pour la réalisation notamment de logements publics. Finalisation projet logements publics école de Jallet Progression développement logements dans ancien presbytère de Jallet / concertation avec les opérateurs Rencontre avec la SLSP pour confirmation d'un futur engagement dans prochaine programmation ancrage communal. -		Fond propre commune/ RW/ CPAS/
	Fiche 17 Mise en place d'une cogénération à l'école d'Haillot	<u>2015 :</u> Début des travaux en septembre 2015 (châssis- système de chauffage – luminaires – revêtement du sol – sanitaire)		Subside UREBA/ Fond propre commune
	Fiche 18 Construction de bâtiments publics (atelier rural ou hall relais) à louer à des entreprises en phase de démarrage ou de développement de leurs activités	<u>2015 :</u> redémarrage des discussions (dans le cadre d'un accompagnement par le BEP) pour le développement d'une zone artisanale mixte (entreprises logements) à Ohey		
	Fiche 19 Construction de logements intergénérationnels et "tremplin" sur le site des Essarts communaux à Haillot	<u>2015 :</u> Permis d'urbanisation et étude d'incidence pour les terrains « Saint Mort » et « Essarts » afin de disposer de terrains pour les citoyens avec certaines parcelles destinées à des logements répondant aux besoins des jeunes et des aînés Accords opérateurs sociaux pour le développement de 5 logements publics destinés aux familles		
Lot 3	Fiche 1 Diffusion des possibilités de recours aux structures de soutien à la création et/ou à la gestion de logements publics	En cours : Réflexion GT aînés + contact avec opérateurs		

	<p>Fiche 2 Promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et notamment l'éclairage public</p>	<p><u>2015 :</u> Mise en place d'un service Tuteur Energie au CPAS d'Ohey afin d'apporter des solutions simples afin de réduire les dépenses énergétiques (Utilisation Rationnelle de l'Energie). Subvention « POLLEC » pour la finalisation du bilan carbone de la commune/ plan d'actions « Kyot'Ohey » Primes isolation communales Marché remplacement de châssis de l'administration communale Raccordement chaudière maison communale et logement ILA</p>		
	<p>Fiche 4 Amélioration et aménagement des abords des exploitations agricoles (image du secteur agricole)</p>	<p><u>2015 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Introduction (et validation) fiche GAL 'agriculture » dans le cadre du projet FEADER associant les communes de Assesse-Gesves-Ohey - Inventaire des permis octroyés aux agriculteurs et requérant des plantations – mise en place d'un processus de contrôle des réalisations - Mise en place de la vérification effective des plantations par les agriculteurs dans le cadre des permis octroyés. 		
	<p>Fiche 5 Elaboration d'une charte sur la vie en milieu rural</p>	<p><u>2015 :</u> Rédaction et diffusion de la charte de convivialité en milieu rural dans le livret d'accueil des nouveaux habitants en mars et via l'Inf'Ohey Projet finalisé</p>		
	<p>Fiche 6 Analyse d'opportunités d'aménagements d'infrastructures adaptées aux nouveaux besoins de la population dans le domaine sportif</p>	<p><u>2015 :</u> Projet d'école de sport et aménagement dans le centre d'Ohey : Nouvelle orientation dans le dossier du terrain de football synthétique : sur le terrain actuel</p>		
	<p>Fiche 8 Mise en place d'un projet de village bioénergétique</p>	<p><u>2015 :</u> Suivi du cadastre énergétique des bâtiments communaux Cahier des charges châssis Maison communale Connexion chaudière maison communale avec logement ILA</p>		

		Suivi fiche réseau de chaleur		
	Fiche 10 Création d'un petit espace culturel en milieu rural, valorisation de "La Tourette" à Evelette	<u>Fusion avec la fiche 17 du lot 1</u> <u>1er demande de convention</u> <u>Voir fiche 17 du lot 1</u>		
	Fiche 11 Valorisation et entretien du patrimoine forestier	<u>2015 :</u> Marché pour l'achat de plans d'arbres pour le bois d'Ohey et la plantation Achat de tuteurs Différentes fiches d'intervention pour l'entretien d'arbres en bordure de voirie Dépôt projet GAL « filières bois-énergie » visant à valoriser les acteurs de la filière bois sur nos trois communes concernées.		

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	4	Construction d'un centre d'interprétation de l'arbre à Haillot.			
Lot 1	6	Construction d'une maison de l'Entité à Evelette (phase 1): mise en place d'infrastructures villageoises de soutien aux dynamiques locales et/ou aide à la mise en œuvre de dynamiques locales (phase 2)			
Lot 1	15	Développement d'un bois didactique à Haillot.			
Lot 2	1	Aménagement et équipement d'une aire de transformation et de commercialisation de produits agricoles et forestiers locaux			
Lot 2	11	Soutien et contrôle communal à l'épuration individuelle des eaux usées et à des formules d'épuration semi-collectives dans certaines zones ayant un statut d'épuration individuelle			
Lot 3	3	Réflexion sur la réaffectation de bâtiments religieux communaux, après leur désacralisation			
Lot 3	7	Classement de sites ou de monuments			
Lot 3	9	Investigation de la piste de la réintroduction de l'activité du cheval de trait dans l'action publique			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant (s)	Raison de l'abandon
NEANT					

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant (s)	Justification de l'initiative
NEANT					

ANNEXE 2 : Tableau détaillant l'avancement physique et financier d'un projet en phase d'exécution de travaux.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2013	PCDR classique couplé à un Agenda 21 Local PwDR 2007-20013 ²	Aménagement global du site situé au cœur du village d'Evelette	Rénovation et réaffectation de la salle Isbanette et de la Tourette en maison de village et aménagement de la petite place, « le Coin des Macrales » en espace intergénérationnel de rencontre et de loisirs	Total de 832.742,53€ TVAC avec une part de subside du Développement Rural de 561.121,13€ TVAC et une part communale de 271.621,40€ TVAC.
Etats d'avancement physique du projet :			Date :	
Désignation de l'auteur de projet :			4 août 2014	
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.			1^{er} décembre 2014	
Approbation de l'avant-projet par la R.W			15 mai 2015	
Approbation du projet par l'A.C.			22 juin 2015	
Approbation du projet par le Ministre			/	
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :			Montant :	
Montant conventionné à 100%				
Montant du subside développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

²

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

ANNEXE 3 : Tableau rapport comptable et fonctionnement d'un projet termine (décompte final < 10 ans).

Néant

ANNEXE 4 : Rapport de la commission locale de développement rural.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
29/03/2010	29/03/2010	30/03/2015 (Conseil communal) et 14/03/2016 (Conseil communal)	29/03/2010
Date des réunions durant l'année écoulée	23/02/2015	Nombre de présents	19 présents, 13 excusés et 7 absents
	17/03/2015		8 présents, 2 excusés et 29 absents
	05/05/2015		13 présents, 12 excusés et 14 absents
	23/09/2015		12 présents, 11 excusés et 13 absents
	14/12/2015		9 présents, 13 excusés et 14 absents
Réflexion sur l'opération de développement rural			
Cinq réunions de la CLDR ont eu lieu en 2015. Les membres de la CLDR ont été consultés et ont remis leur avis sur différents dossiers :			
<i>Quel est votre avis ?</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Activation de la fiche-projet relative au développement d'une politique communale de la jeunesse pour l'ensemble du territoire communal • Approbation du rapport d'activités de la CLDR et de la programmation des projets DR à introduire dans les trois ans • Présentation du projet d'aménagement global du cœur de village d'Evelette (stade projet) • Evaluation du fonctionnement actuel de la CLDR • Axe économique du PCDR • Activation des FP du PCDR relatives aux énergies renouvelables et aux vergers publics • Consultation sur la charte de valeurs des acteurs de la jeunesse • Elaboration d'une politique de la jeunesse à Ohey 			
<i>Ça en est-où ?</i>			
<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie (dépôt du dossier) • Aménagement global du cœur de village d'Evelette (stade avant-projet) 			

- Création d'un comité de gestion à Evelette pour la salle Isbanette et la Tourette
- Dynamique des aînés » et « logement » : exposition, débat et ateliers

Le Saviez-vous ?

- Présentation des intitulés des fiches-projets déposées dans le cadre de la prochaine programmation Leader
- Trois projets déposés (et retenus !) dans le cadre de l'appel à projet du PWDR
- Consultation villageoise à Goesnes

La CLDR a également été invitée à de nombreuses réunions et actions des groupes de travail qu'elle a mis en place ainsi qu'à des visites de terrain (gestion de maisons de village et réseau de chaleur).

- Un nouveau groupe de travail (relatif à l'activation d'une fiche-projet du PCDR) a été mis en place en plus des 3 groupes de travail déjà existants et actifs : GT « Acteurs de la jeunesse » qui a pour but de co-construire une politique communale de la jeunesse ; Elaboration d'un plan d'action partagé dont l'une des premières actions est la rédaction d'une charte des valeurs à destination des acteurs de la jeunesse.
- GT « Aménagement du cœur de village d'Evelette » qui a pour but (après avoir identifié les besoins en lien avec les différents aménagements et avoir remis un avis sur les différentes phases du projet) de réfléchir la constitution d'un nouveau comité de gestion pour la future maison de village.
- GT « aînés » qui a pour mission de réfléchir et de mettre en place des actions relatives aux conséquences du vieillissement de la population selon 3 axes : la santé, la mobilité et le logement. Le sous-groupe logement réfléchi à l'élaboration d'une brochure présentant toutes les possibilités permettant aux aînés d'occuper un logement adapté et le sous-groupe santé communique sur les aides à domicile.
- GT « Sécurité routière » qui a pour but d'identifier les points noirs, définir une liste des priorités et ensuite d'identifier des solutions.
- GT indépendants qui a pour but de rassembler les acteurs économiques locaux afin de leur permettre de se structurer en vue de réaliser des actions communes (poursuite des « tables tournantes des indépendants » et des Apéro Oheytois, réflexion sur une meilleure visibilité économique, projet de découverte des entreprises, etc.).

ANNEXE 5 : Programmation dans les trois ans avec recherche des moyens financiers

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 an (2016)	Lot 1	Fiche 17 (& Fiche 10, Lot 3) : Aménagement global du cœur de village d'Evelette (suite...) 1^{er} CONVENTION - SUIVI	Total de 832.742,53€ TVAC	Développement Rural Commune	561.121,13€TVAC 271.621,40€ TVAC
	Lot 1	Fiche 5 : Mise en place d'un réseau de Chaleur sur chaufferie bois pour les bâtiments communaux et bâtiments voisins à Ohey 2^{ème} CONVENTION - SUIVI	909.858 € TVAC	Développement Rural	577.630,26€ TVAC
				Subside UREBA Commune	70.696,98€ TVAC 261.530,76€ TVAC
	Lot 1	Fiche 10 : Préservation d'une zone humide et aménagement d'un espace vert public à Libois	Estimation au 18/02/2012 : 18200€ A ré-estimer	GAL Tiges et Chavées	1400€ pour création mare
				Commune	6100€ pour stabilisation berges Vyle
				Commune + semaine de l'arbre (RW)	630€ pour plantations
				Commune	20% du budget restant
				Espace Vert	60 % du budget restant
				Développement Rural	20% du budget restant
Lot 1	Fiche 2 : Entretien, signalisation, promotion des voies lentes et création de connections manquantes de voies lentes, remise en état des communications vicinales perdues * Pour l'aménagement de chemins de liaison * Pour le projet ViciGAL	A estimer	Fonds propres commune		
			SPW pour état des lieux + Développement Rural		
			GAL Tiges et Chavées		
Lot 2	Fiche 3 : Sécurisation de la circulation lente le long de la RN 921 Andenne-Ciney et la rendre conviviale (lien avec fiche 1 lot 1)	A estimer	SPW – DGO1 + Développement Rural		
Année rapport	Lot 1	Fiche 1 : Aménagements légers de sécurité routière (phase 1), réalisation d'un PCM avec aménagements progressifs du réseau routier	Estimation au 18/02/2012 : 3.200.000 €	Commune et Développement Rural	

annuel + 2 ans (2017)		communal pour une meilleure complémentarité entre les différents usagers et une protection accrue des usagers faibles dans les cœurs de village (phase 2)			
	Lot 2	Fiche 12 – Création d'une ou de plusieurs petite(s) zone(s) d'activités artisanales	A estimer	Commune et Développement rural + recherche d'autres partenaires	
Année rapport annuel + 3 ans (2018)	Lot 2	Fiche 19 – Construction de logements intergénérationnels et "tremplin" sur le site des Essarts communaux à Haillet	A estimer	Commune et Développement rural + recherche d'autres partenaires	
	Lot 2	Fiche 18 – Construction de bâtiments publics (atelier rural ou hall relais) à louer à des entreprises en phase de démarrage ou de développement de leurs activités	A estimer	Commune et Développement rural + recherche d'autres partenaires	

ANNEXE 6: Structure de travail du PCDR

L'information des acteurs de l'ODR

La FRW a commencé par rencontrer successivement Collège communal, Conseil communal et personnel communal afin de les informer de ce qu'était une opération de développement rural : la philosophie, les principes, les étapes, la méthode de travail... Ces rencontres ont permis de faire comprendre aux divers acteurs l'importance de leur contribution au processus participatif, que ce soit lors de l'élaboration du diagnostic ou lors de la mise en forme de la stratégie de développement.

Ensuite, une fois que les services communaux ont été avertis et associés à l'Opération, ceux-ci ont informé, par différents biais, l'ensemble de la population du démarrage de l'ODR et de la possibilité d'y participer. En parallèle, la FRW a constitué un réseau de contacts de personnes, qui, à un moment ou à un autre, se sont manifestées dans le cadre de l'ODR.

Enfin, la FRW a rencontré de manière individuelle une trentaine de personnes-ressources, telles que membres du Conseil, du Collège et du personnel communal et para-communal, mais aussi de nombreux acteurs locaux (Syndicat d'Initiative, Maisons des Jeunes, Foyer rural, indépendants, etc.).

La consultation

La seconde étape consistait à organiser des réunions d'information et de consultation organisées dans les différents villages de l'entité. Les habitants prenaient ainsi connaissance de la philosophie et du déroulement de l'ODR et avaient la possibilité d'exprimer leurs plaisirs et leurs difficultés à vivre dans leur hameau, leur village, leur commune.

Ensuite, de manière à mieux cerner la dynamique associative, culturelle et sportive de la commune, un questionnaire a été envoyé aux 60 associations locales.

Cette consultation populaire s'est poursuivie par quelques rencontres de publics spécifiques : agriculteurs, PCDN, services dépendant de l'Echevinat des affaires sociales, CPAS, enseignants, bénévoles, etc. et a été complétée par des visites de terrain avec les employés communaux et les acteurs du territoire afin de repérer concrètement les problématiques et de permettre à d'autres publics de participer « autrement » à la période de consultation.

Toutes ces informations ont été couplées aux données collectées par l'auteur de PCDR/A21L et l'administration communale (dossier socio-économique) et ont permis de rédiger le diagnostic participatif. Cette première synthèse s'est conclue par cinq défis susceptibles de servir de fil conducteur à la réflexion des groupes de travail et de la Commission Locale de Développement Rural.

Ensuite, la FRW et le Collège communal ont présenté publiquement ce diagnostic par le biais d'une conférence de presse qui a abouti sur un reportage télévisuel de Canal C. Les habitants ont également reçu un bulletin communal « spécial » présentant la synthèse réalisée et ceux-ci ont à nouveau été invités à une réunion de présentation du diagnostic afin de s'assurer que le plus grand nombre était averti de l'opération. Cela permettait également de lancer par la même occasion un appel à participation aux futurs groupes de travail.

Les groupes de travail

En partant du diagnostic participatif, il s'agissait ensuite de définir, en groupes de travail, et autour des cinq défis, des objectifs de développement évaluable, des projets concrets (via les « fiches-projets ») ainsi que les priorités à suivre. A chaque réunion de groupe étaient réunis la population, les

mandataires, les employés communaux concernés et les acteurs de terrain, de manière à ce que le débat soit sans cesse alimenté et le diagnostic affiné et approfondi.

A la fin de chaque réunion, un document explicatif ainsi qu'une fiche de candidature étaient mis à disposition des participants concernant l'installation de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR), représentative des habitants, chargée de coordonner les résultats de la réflexion des GT et d'en vérifier la cohérence.

Pour affiner certains éléments abordés par les groupes de travail, des activités « pratiques » liées aux différents défis ont été organisées.

Enfin, des groupes de travail complémentaires ont été mis sur pied pour mûrir le contenu des certaines fiches-projets prioritaires. Sur demande de la CLDR et des groupes de travail, des visites de terrains sur la commune d'Ohey et en dehors de la commune sont réalisées afin de se baser sur des cas concrets et pour tirer des apprentissages de réalisations similaires en dehors du territoire communal.

La CLDR

La CLDR a rapidement eu comme objectif de s'approprier et travailler le diagnostic participatif et à évaluer la stratégie de développement telle que rédigée à ce stade par l'auteur du PCDR/A21L. Les membres ont analysé les résultats des groupes de travail (synthèse et articulation des principaux éléments du diagnostic, des objectifs, des projets) et ont communiqué leur résultats au Collège communal.

Le Collège a alors demandé les avis de la FRW, de la CLDR et de l'auteur de programme pour revoir sa stratégie avant la programmation des projets dans le temps. A ces trois avis est venu s'ajouter celui de l'administration régionale.

Ensuite, de manière à aider les membres à s'atteler à l'exercice de programmation des projets dans le temps, le Président a présenté de manière très générale l'état d'avancement des dossiers administratifs pour les projets en cours. Ces réflexions ont abouti à une nouvelle formulation de la stratégie par l'auteur de PCDR.

Chaque membre de la CLDR, individuellement, a analysé les 72 propositions de projets et estimé le degré d'utilité de chacune en complétant une grille envoyée à son domicile. L'objectif de cette grille d'analyse des propositions était d'organiser les débats de la CLDR et de guider ses choix stratégiques. En effet, pour chaque proposition, les membres de la CLDR étaient invités à noter les questions qu'ils se posaient et à apprécier l'utilité du projet pour le développement de la commune. Cette méthode visait à identifier les projets qui faisaient l'unanimité (soit unanimement jugés utiles, soit unanimement jugés pas ou peu utiles) et ceux pour lesquels les avis étaient partagés.

Suite au dépouillement des grilles, le Collège communal a analysé au cours d'une séance de travail la faisabilité (moyens humains, financiers, etc...) de la proposition de programmation remise par la CLDR, avec l'aide de l'administration régionale, de l'auteur et de la FRW.

A l'automne 2011, des réunions de travail ont également été organisées en plus petit comité (représentants des habitants d'Evelette, acteurs locaux concernés, membres de la CLDR, du Collège et de l'Administration communale, auteur, FRW) afin de résoudre les difficultés rencontrées dans la rédaction de certaines fiches-projets. Fin de l'année 2011, la CLDR a proposé une programmation des projets du lot 1 potentiellement finançables par le Développement Rural.

C'est donc sur base des résultats des réflexions des groupes de travail enrichis d'avis supplémentaires, de réunions diverses et d'outils stratégiques tels que l'analyse AFOM que la CLDR a conduit la stratégie à sa version finalisée. Un important travail a été effectué pour vérifier la cohérence par rapport au diagnostic. Les défis, les objectifs mais également les projets ont été retravaillés à de multiples reprises (tris, regroupements, reformulations des intitulés, ajouts voire suppressions). Ceci, pour permettre une parfaite cohérence avec les enjeux du territoire, et ce dans la philosophie d'un agenda 21 local.

Les résultats finaux du travail de la CLDR, en collaboration avec la FRW et la Commune se retrouvent dans 5 défis, 26 objectifs et 49 projets. Ces fiches-projets ont été approuvées par la CRAT, en décembre 2012. En 2013, celles-ci ont été distribuées dans chaque service concerné et leur mise en œuvre est coordonnée par le service communal du Développement Territorial.

L'ecoteam

Enfin, en parallèle, la Commune a lancé en septembre 2011, une structure de travail supplémentaire recouvrant la forme d'une « Ecoteam » composée de représentants de chaque service communal (ex : comptabilité, travaux, enseignement, CPAS, environnement, entretien,...), avec l'aide de l'asbl Espace Environnement. Cette Ecoteam a pour objectif de renforcer la compréhension et l'intégration de critères de développement durable au sein de l'administration. Cela permet également de développer la transversalité au sein des services communaux et l'éco-exemplarité de la commune envers les citoyens.

Les membres de l'ecoteam se sont répartis en 4 groupes de travail selon les thématiques suivantes :

- Mobilité
- Achats et déchets
- Achats et consommation de papier
- Eau et énergie

Cela a permis d'entreprendre une série d'actions concrètes telles que :

- La récupération des cartouches d'encre et toners par Ecotop (société de recyclage à finalité sociale)
- L'achat de produits d'entretien écologiques pour les bâtiments administratifs et les écoles communales
- L'achat et installation de blocs multiprises à interrupteur dans tous les bureaux
- L'achat de papier et enveloppes ecolabellisés et recyclés
- Diverses actions de communication et de sensibilisation des employés communaux